

## Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.08.2022

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### Obec Jedľové Kostoľany

951 96 Jedľové Kostoľany 297  
Dušan Kazimír – starosta obce  
00 308 064  
2021037909

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO:  
IČ DPH:  
Zapísaný v:  
Tel.:  
e-mail:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### CESTY Nitra, s.r.o.

Nitrianska 2, 949 01  
Anton Kmeť – konateľ  
Tatra banka, a.s., pobočka Nitra  
SK41 1100 0000 0029 4309 6457  
52 959 511  
SK2121212511  
Okresný súd v Nitre OR, Oddiel: Sro, vl. č. 50792/N  
0911 360 393  
cestynitrasro@gmail.com

### Preambula

Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: **“REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI JEDĽOVÉ KOSTOĽANY”**

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 12 bodu 12.2. Zmluvy o dielo zo dňa 10.08.2022 (ďalej len Zmluva o dielo) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa upravujú znenia niektorých bodov Zmluvy o dielo, ktoré podstatne nemenia charakter Zmluvy o dielo nasledovne:

### Článok 1 Zmeny a doplnenia

V čl. 3 bod 3.1.2. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

3.1.2. ukončenie prác najneskôr do 16.9.2022. V prípade nepriaznivého počasia (dážď), počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo uskutočňovať, sa termín dodania posúva o počet dní, počas ktorého sa nedalo dielo uskutočňovať.

V čl. 4 bod 4.3.2. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, v prípade vykonaných navyše prác potrebných k realizácii diela odsúhlasených Objednávateľom.

V čl. 4 bod 4.5. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávatel' alebo na ktoré poukáže Zhotovitel' a sú nevyhnutné k realizácii diela, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

V čl. 6 bod 6.2.18. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel' je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotovitel' aspoň 2 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotovitel' oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávatel' povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotovitel',

V čl. 6 bod 6.3.8. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

6.3.8.ak stavebný dozor do dvoch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

V čl. 6 bod 6.4.5. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

6.4.5.zhotovitel' je povinný najneskôr 2 dni vopred oznámiť objednávatel'ovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,

V čl. 7 bod 7.3. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

7.3.Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotovitel' je povinný oprávnenú reklamáciu začať odstraňovať do 14 pracovných dní po jej obdržaní s výnimkou zimného obdobia.

V čl. 7 sa dopĺňa bod 7.7. s novým znením nasledovne:

7.7. Prípadné nezrovnalosti alebo odchýlky s výkazom výmer resp. so zadaním je Zhotovitel' povinný priebežne zapisovať v stavebnom denníku, ku ktorým je Objednávatel' alebo ním poverený stavebný dozor povinný zaujať stanovisko najneskôr do 2 dní.

V čl. 10 bod 10.5. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

10.5.Zhotovitel' je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotovitel' zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

V čl. 12 bod 12.3. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 3 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

## Článok 2 Záverečné ustanovenia


- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 2.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 2.3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo.
- 2.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali

V Jedľových Kostolanochoy, dňa 19.8.2022

V Nitre, dňa 19.08.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

  
.....  
**Dušan Kazimír**  
starosta obce



**CESTY Nitra, s.r.o.**  
Nitrianska 2, 949 01 Nitra  
IČO: 52 959 511 / IČ DPH: SK21212 2511  
Zapísaná / Okresný súd v Nitre OR  
Oddiel: Sro, v.č.: 50792/N

  
.....  
**Anton Kmeť**  
konateľ CESTY Nitra, s.r.o.